




# UNIDAD N° 8: Reportes, Indicadores y Estadísticas

Herramientas esenciales para la gestión efectiva de proyectos y la toma de decisiones basada en datos

# La importancia de los reportes de avance en proyectos



## Monitoreo continuo

Permiten seguir el progreso del proyecto en tiempo real y detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas críticos



## Comunicación efectiva

Facilitan el diálogo transparente entre equipos de trabajo, patrocinadores y todas las partes interesadas del proyecto



## Documentación clave

Generan un registro histórico de decisiones, etapas cumplidas, resultados obtenidos y ajustes implementados



# ¿Cómo elaborar un reporte de avance efectivo?



01

## Definir objetivos claros

Establecer metas específicas, medibles y alineadas con el alcance del proyecto

02

## Recopilar datos actualizados

Reunir información relevante y verificada sobre las actividades realizadas y recursos utilizados

03

## Presentar resultados mixtos

Incluir datos cuantitativos (métricas) y cualitativos (observaciones) con análisis de cumplimiento

04

## Ofrecer conclusiones accionables

Incorporar recomendaciones estratégicas que faciliten la toma de decisiones informadas

# KPIs: Indicadores de desempeño

**KPI** significa *Key Performance Indicator* (Indicador Clave de Desempeño). Son medidas estratégicas que reflejan el progreso hacia los objetivos del proyecto.

## Eficiencia

Miden qué tan bien se utilizan los recursos disponibles (tiempo, presupuesto, equipo)

## Eficacia

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planificadas

## Impacto


Determinan los efectos reales del proyecto en los beneficiarios y el entorno

## Sostenibilidad

Verifican la capacidad del proyecto para mantener resultados a largo plazo



# KPIs comunes en Kanban: Parte 1



Kanban se enfoca en el flujo continuo de trabajo, por lo que sus indicadores están orientados al movimiento eficiente de tareas a través del sistema.

## Throughput (rendimiento)

Cantidad de tareas completadas en un período específico.  
Indica la capacidad productiva del equipo.

## Cycle Time (tiempo de ciclo)

Tiempo promedio que tarda una tarea en moverse desde "In Progress" hasta "Done". Mide la velocidad de ejecución.

# Kanban Board Temp



## KPIs comunes en Kanban: Parte 2

### Lead Time (tiempo de entrega)

Tiempo total desde que se solicita una tarea hasta que se entrega al cliente o usuario final. Es fundamental para medir la experiencia del cliente.

### Work In Progress promedio (WIP)

Número de tareas activas simultáneamente en cada etapa del flujo de trabajo. Ayuda a detectar cuellos de botella y mantener el equilibrio del sistema.

### Velocity (velocidad del equipo)

Es la cantidad de trabajo que un equipo completa en un sprint (en Scrum) o en un período determinado (en Kanban si se mide por intervalos).

Se mide generalmente en **Story Points**, **tareas completadas** u **horas estimadas**.



# KPIs comunes en Kanban:

## Parte 3

### Cumulative Flow Diagram (CFD)

Gráfico que visualiza el flujo de trabajo acumulado y muestra la distribución de tareas en cada etapa del proceso a lo largo del tiempo


### Blocked Time

Tiempo total que una tarea estuvo bloqueada sin poder avanzar. Identifica impedimentos y áreas de mejora en el proceso

### Delivery Rate (tasa de entrega)

Frecuencia con la que se entregan funcionalidades o entregables completos al usuario final. Mide la consistencia de entrega

## Cumulative Flow Diagram




# Utilizando Jira para generar reportes

Jira ofrece herramientas integradas y automatizadas para visualizar el rendimiento del equipo y el progreso del proyecto. Los reportes se generan automáticamente a partir del estado actualizado de las tareas y el flujo de trabajo configurado.

## Ventajas clave:

- Actualización en tiempo real de métricas
- Visualizaciones gráficas interactivas
- Filtros personalizables por equipo, sprint o período
- Exportación de datos para análisis externos





# Pasos para generar reportes en Jira



## Acceder al proyecto

Ingresá al proyecto donde están tus tareas (tablero Scrum o Kanban)



## Seleccionar "Reportes"


En el menú lateral izquierdo, hacé clic en "Reports" o "Informes"



## Elegir tipo de reporte


**Scrum:** Burndown Chart, Sprint Report, Velocity Chart, Epic Report

**Kanban:** Cumulative Flow Diagram, Control Chart, Cycle Time Report



## Configurar filtros

Ajustá el rango de fechas, equipo, tipo de tareas o sprint según tus necesidades



## Interpretar datos

Analizá métricas clave: tiempo de ciclo, tareas completadas, cuellos de botella y flujo de trabajo